

Trezzo sull'Adda, 29 marzo 2023

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 18/2023 del 29.03.2023

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO “PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE EX AREA STOCCAGGIO “BRICCHETTE” PRESSO VIA PASTORE NEL COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA (MI)” – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE

CODICE CIG: 8857939A7F

CODICE CUP: E79J21005680005

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il verbale delle determinazioni n. 172/2021 del 02.08.2021 – determina a contrarre dell’Amministratore Unico e Direttore Generale – dott. Ugo Ottaviano Zanello;

VISTA la procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della concessione, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto “Progettazione, realizzazione e gestione dell’intervento di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio “bricchette” presso via Pastore nel Comune di Trezzo sull’Adda (Mi)” - mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 e dell’art. 183, comma 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 sull’importo a base d’asta di € 2.221.412,81 oltre Iva, di cui € 21.520,00 per oneri della sicurezza, svolta tramite l’ausilio della piattaforma telematica “Acquisti Telematici” di Ates S.r.l.;

VISTO il verbale di aggiudicazione n. 42/2021 dell’08.10.2021 a Impresa Duci S.r.l. – con sede a Vilminore di Scalve (Bg), via Dei Prati n. 5, P.I. 02583510165 - la quale ha offerto lo sconto dello 0,00% sull’importo posto a base di gara, ottenendo un punteggio complessivo di 44,75/100;

VISTA la Convenzione stipulata in data 30.11.2021;

PRESO ATTO che, durante l’esecuzione dei lavori, è sorta la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto originario, consistenti nelle opere di:

- completamento degli uffici della sede di Ates S.r.l, incluse le tramezzature interne;
- realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura del parcheggio della sede di Ates S.r.l.;
- realizzazione impianto fotovoltaico a servizio della Croce Azzurra;
- progettazione preliminare ed esecutiva, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori;

CONSIDERATO che la Convenzione stipulata tra le Parti prevede all’art. 16 la possibilità di eseguire lavori aggiuntivi garantendo il medesimo sconto di gara;

DATO ATTO che il cambiamento del concessionario risulta impraticabile per motivi economici e tecnici, al fine di garantire l’efficienza e l’immediato intervento;

VISTO l’art. 175 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore della concessione;



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



CONSIDERATO che la modifica sopra indicata non altera la natura generale della concessione;

VISTA la perizia suppletiva di variante predisposta dal Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Tagliaferri, composta dai seguenti documenti:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Computo metrico-estimativo generale con opere di perizia;
- Quadro comparativo;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, in data 08.03.2023, ha proceduto alla redazione dell'Atto di Sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi mediante il quale Impresa Duci S.r.l. assume l'impegno ad eseguire, senza riserva alcuna, i lavori della perizia suppletiva di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e secondo gli ulteriori nuovi prezzi definiti per la realizzazione dei lavori a corpo, stabiliti in € 576.264,61 oltre Iva al netto del ribasso del 25%;

ACCERTATO che la spesa complessiva per le prestazioni in oggetto non supera il limite del 50% del valore della concessione;

CONSIDERATA la persistenza in capo all'operatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente;

DETERMINA

a) di approvare la perizia suppletiva di variante della concessione della progettazione, realizzazione e gestione dell'intervento di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio "bricchette" presso via Pastore nel Comune di Trezzo sull'Adda (Mi) - CUP E79J21005680005 - CIG 8857939A7F, comportante una spesa aggiuntiva pari ad € 576.264,61 oltre Iva di legge e pertanto l'importo dei lavori è da rideterminarsi in complessivi € 1.406.952,86 oltre Iva e oltre € 30.126,41 per oneri di sicurezza;

b) di approvare l'Atto di Sottomissione redatto in data 08.03.2023;

c) di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 08.03.2023;

d) di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione ed assicurazione dei lavoratori, ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

e) di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 175, comma 3 del D.lgs. 50/2016.

IL Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Massimo Fornari

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 - N. REA: MI - 1793521 - Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00