

Trezzo sull'Adda, 29 marzo 2023

1

## VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 81/2023 DEL 29.03.2023

**APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO "PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE EX AREA STOCCAGGIO "BRICCHETTE" PRESSO VIA PASTORE NEL COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA (MI)"**

**CIG: 8857939A7F**

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il verbale dell'Assemblea straordinaria del Soci dell'01.03.2022, mediante il quale si è proceduto all'approvazione del nuovo Statuto sociale;

**VISTO** il nuovo Statuto della società ed in particolare i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, di cui agli artt. 19 e 21;

**VISTO** il verbale dell'Assemblea dei Soci del 18.05.2022 di elezione del Consiglio di Amministrazione di Ates S.r.l. per il periodo 2022-2025;

**VISTO** il verbale dell'Assemblea dei Soci del 27.06.2022 di nomina del dott. Ugo Ottaviano Zanello a Direttore Generale di Ates S.r.l., per il periodo 2022-2025;

**VISTO** il verbale del CdA del 27.06.2022, mediante il quale sono stati conferiti poteri e deleghe al Direttore Generale, tra cui l'esercizio di tutti gli atti amministrativi fino alla soglia di € 1.000.000,00;

**VISTA** la Convenzione stipulata tra Ates S.r.l. e Impresa Duci S.r.l. in data 30.11.2021 per la concessione avente ad oggetto "Progettazione, realizzazione e gestione dell'intervento di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio "bricchette" presso via Pastore nel Comune di Trezzo sull'Adda (Mi)";

**VISTO** l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int., così come derogato dall'art. 51, comma 2 del D.L. 77/2021, così come convertito con L. 108 del 29.07.2021 il quale dispone che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

**VISTO** il "Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni" in vigore dall'08.07.2019, così come integrato con determinazione n. 60/2020 del 17.07.2020, n. 97/2020 del 15.09.2020, n. 120/2021 dell'01.06.2021 e n. 177 del 02.08.2021 dell'Amministratore Unico e Direttore Generale di Ates S.r.l.;

**VISTO** il verbale delle determinazioni n. 18/2023 del 29.03.2023 del Responsabile Unico del Procedimento;

**VISTA** la perizia suppletiva di variante predisposta dal Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Tagliaferri;

**CONSIDERATO** l'Atto di Sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi redatto dal Direttore dei Lavori, in data 08.03.2023, mediante il quale Impresa Duci S.r.l. assume l'impegno ad eseguire, senza riserva alcuna, i lavori della perizia suppletiva di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e secondo gli ulteriori nuovi prezzi definiti per la realizzazione dei lavori a corpo, stabiliti in € 576.264,61 oltre Iva al netto del ribasso del 25%;

2

**DETERMINA**

di approvare la perizia suppletiva di variante della concessione della progettazione, realizzazione e gestione dell'intervento di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio "bricchette" presso via Pastore nel Comune di Trezzo sull'Adda (Mi), per **complessivi € 576.264,61 oltre Iva di legge.**

  
Il Direttore Generale  
Dott. Ugo Ottaviano Zanello