



Azienda Territoriale  
Energia e Servizi



Trezzo sull'Adda, 15 giugno 2021

1

## VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 20/2021 del 15.06.2021

**PROCEDURA DI GARA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA C-bis) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI POZZO D'ADDA (MI) – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE**

**CODICE CIG: 83411159D7**

**CODICE CUP: E82I20000100005**

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**VISTO** il verbale delle determinazioni 38/2020 dell'11.06.2020 – determina a contrarre dell'Amministratore Unico – dott. Ugo Ottaviano Zanello;

**VISTA** la procedura di gara ex art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di adeguamento ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Pozzo d'Adda (Mi), mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sull'importo a base d'asta di € 470.000,00, oltre Iva ed oneri della sicurezza per € 13.000,00 svolta mediante l'ausilio della piattaforma telematica di e-procurement "Sintel" di Regione Lombardia;

**VISTO** il verbale di aggiudicazione definitiva n. 27/2020 del 09.09.2020 mediante il quale la predetta procedura di gara è stata aggiudicata ad Elettrobonatese S.r.l. – con sede in Bonate Sopra (Bg) alla via Dei Biffi n. 1/A, P. IVA 02984020160 - che ha presentato l'offerta di sconto del 29,18% sul prezzo a base d'asta e pertanto l'importo lavori è quantificato in **€ 332.854,00 oltre Iva di legge ed oneri della sicurezza per € 13.000,00;**

**VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 09.09.2020;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 19.10.2020;

**PRESO ATTO** che, durante l'esecuzione dei lavori, è sorta la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto originario;

**VISTA** la perizia suppletiva di variante predisposta dal Direttore dei Lavori, Per. Ind. Eros Pala, composta dai seguenti documenti:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Computo estimativo generale con opere di perizia;
- Quadro comparativo;

**PRESO ATTO** che il Direttore dei Lavori, in data 20.05.2021, ha proceduto alla redazione dell'Atto di Sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi mediante il quale Elettrobonatese S.r.l.

**Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.**

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

[www.atesenergia.it](http://www.atesenergia.it) [info@atesenergia.it](mailto:info@atesenergia.it) [atesenergia@pec.net](mailto:atesenergia@pec.net)

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00

assume l'impegno ad eseguire, senza riserva alcuna, i lavori della perizia suppletiva di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e secondo gli ulteriori nuovi prezzi definiti per la realizzazione dei lavori a corpo, stabiliti in € 27.125,55 al netto del ribasso del 29,18%;

### DETERMINA

- a) di approvare la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di "Adeguamento ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Pozzo d'Adda (Mi)" CUP E82I20000100005 - CIG 83411159D7, comportante una spesa aggiuntiva pari ad € 27.125,55 oltre Iva di legge e pertanto l'importo dei lavori è da rideterminarsi in complessivi € 359.979,55 oltre Iva e oltre € 13.000,00 per oneri di sicurezza;
- b) di approvare l'Atto di Sottomissione redatto in data 20.05.2021;
- c) di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 20.05.2021;
- d) di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione ed assicurazione dei lavoratori, ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- e) di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Massimo Fornari

