

Trezzo sull'Adda, 28 ottobre 2020

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 42/2020 del 28.10.2020

PROCEDURA DI GARA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA “CALAMANDREI” – VIA PIETRO NENNI N. 2 – TREZZO SULL’ADDA (MI) DI PROPRIETA’ DEL COMUNE SOCIO TREZZO SULL’ADDA (MI), MEDIANTE LA PIATTAFORMA REGIONALE “SINTEL” – ID N. 125176111 – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE

VISTO il verbale delle determinazioni 29/2020 del 12.05.2020 – determina a contrarre dell’Amministratore Unico – dott. Ugo Ottaviano Zanello;

VISTA la procedura di gara ex art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento energetico della palestra della Scuola Media “Calamandrei” di proprietà del Comune di Trezzo sull’Adda (MI) - Via Pietro Nenni, 2 - mediante il criterio del massimo ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta di € 291.727,05, oltre iva ed oneri della sicurezza per € 13.865,54 svolta mediante l’ausilio della piattaforma telematica di e-procurement “Sintel” di Regione Lombardia;

VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria n. 04/2020 del 23.06.2020 mediante il quale la predetta procedura di gara è stata aggiudicata in via provvisoria ad IMPRESA COLOSIO S.R.L. – P. IVA 03930160167 con sede in Via Don Bolis n. 1 – BAGNATICA (BG) che ha presentato l’offerta di sconto del 5,58 % sul prezzo a base d’asta e pertanto l’importo lavori è quantificato in € **275.448,68 oltre iva di legge ed oneri per la sicurezza**;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza n. 05/2020 del 29.06.2020;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 31.07.2020;

PRESO ATTO che, durante l’esecuzione dei lavori, è sorta la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto originario;

VISTA la perizia suppletiva di variante predisposta dal Direttore dei Lavori, Geom. Luciano Oberti, composta dai seguenti documenti:


- Relazione Tecnica illustrativa;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo Metrico Estimativo;
- Stima incidenza della manodopera;
- Analisi nuovi prezzi;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, in data 28.10.2020, ha proceduto alla redazione del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e dell'Atto di Sottomissione con il quale l'Impresa Colosio assume l'impegno ad eseguire, senza riserva alcuna, i lavori della perizia suppletiva di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e secondo gli ulteriori nuovi prezzi definiti per la realizzazione dei lavori a corpo, stabiliti in € 38.837,47 al netto del ribasso del 5,58%, di cui € 1.861,35 per oneri di sicurezza;

DETERMINA

- a) di approvare la Perizia Suppletiva di Variante relativa ai lavori di "Manutenzione straordinaria e risanamento energetico della palestra della Scuola Media "Calamandrei" di proprietà del Comune di Trezzo sull'Adda (MI) - Via Pietro Nenni, 2" CUP E19F19000300005 - CIG 7985442334, comportante una spesa aggiuntiva pari ad € 38.837,47 oltre Iva di legge, di cui € 1.861,35 per oneri di sicurezza;
- b) di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi redatto in data 28.10.2020;
- c) di approvare l'Atto di Sottomissione redatto in data 28.10.2020;
- d) di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione ed assicurazione dei lavoratori, ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- e) di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Massimo Fornari



;