

Trezzo sull'Adda, 22 novembre 2021

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 50/2021 del 22.11.2021

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – SECONDO LE PREVISIONI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L. 120/2020, DEI LAVORI ELETTRICI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INTERNI DELLA EX SCUOLA MATERNA DI PIAZZA DELLA VITTORIA DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI) – INTEGRAZIONE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

CODICE CIG: ZE4312E5D0

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il verbale delle determinazioni 143/2020 del 09.11.2020 – determina a contrarre dell'Amministratore Unico – dott. Ugo Ottaviano Zanello;

VISTA la procedura di gara ex art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 – secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, per la stipula di accordo quadro con unico operatore, per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici ed impianti gestiti da Ates S.r.l. per conto dei Comuni soci, per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 – opere elettriche e pubblica illuminazione, mediante il criterio del massimo ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta di € 300.000,00 oltre Iva ed oneri della sicurezza per € 6.000,00 svolta mediante l'ausilio della piattaforma "Acquisti Telematici" di Ates S.r.l.;

VISTO il verbale delle determinazioni n. 02 del 19.01.2021, mediante il quale veniva aggiudicata la predetta procedura a favore dell'impresa Effeci Tecnoimpianti S.r.l. – con sede in Romano di Lombardia (Bg) al Viale del Lavoro, P. IVA 02069480164 – che ha proposto uno sconto pari al 14,50% sull'importo posto a base d'asta;

RICHIAMATA la determinazione n. 860 del 19.11.2020 del Dirigente del Servizio Lavori – Trasporti e Mobilità del Comune di San Giuliano Milanese mediante la quale è stato affidato "in-house providing" ad Ates S.r.l. l'incarico di manutenzione straordinaria degli interni della ex scuola materna di Piazza della Vittoria;

VISTO il verbale delle determinazioni n. 32 del 03.03.2021, con il quale venivano aggiudicati i lavori elettrici nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria degli interni della ex scuola materna di Piazza della Vittoria del Comune di San Giuliano Milanese (Mi) a favore della predetta impresa, verso corrispettivo di € 32.000,00 oltre Iva;

CONSIDERATO il verbale di consegna lavori del 08.03.2021,

CONSIDERATO altresì il contratto di appalto specifico stipulato tra le Parti in data 03.05.2021;

VISTO il verbale delle determinazioni n. 87 del 05.05.2021 mediante il quale l'Amministratore Unico e Direttore Generale ha provveduto alla sostituzione del R.U.P.;

VISTO il verbale delle determinazioni n. 122 del 07.06.2021, con il quale venivano aggiudicati a Effeci Tecnoimpianti S.r.l. ulteriori lavori elettrici nell'ambito dell'intervento sopra citato per il corrispettivo di € 3.533,28 oltre Iva;

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00

PRESO ATTO che, durante l'esecuzione dei lavori, è sorta la necessità di eseguire alcune modifiche al contratto originario;

VISTO l'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che le modifiche e le varianti dei contratti di appalto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal R.U.P. con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante da cui egli dipende. Inoltre, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che la modifica sopra indicata non altera la natura generale del contratto;

RITENUTA quindi l'opportunità di procedere all'affidamento delle prestazioni aggiuntive in questione all'operatore economico già aggiudicatario della gara di cui sopra al fine di completare a regola d'arte l'intervento avviato;

ACCERTATO che la spesa complessiva per le prestazioni in oggetto è quantificabile in € 3.777,13 oltre Iva di legge e che pertanto non supera il limite del 50% del prezzo dell'appalto;

CONSIDERATA la persistenza in capo all'operatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente;

DETERMINA

a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, la variazione in aumento delle prestazioni di cui all'affidamento in oggetto, aggiudicato con determinazione n. 32/2021 del 03.03.2021, nei confronti dell'operatore economico Effeci Tecnoimpianti S.r.l. – con sede in Romano di Lombardia (Bg) al Viale del Lavoro, P. IVA 02069480164;

b) di autorizzare l'integrazione per il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori elettrici, nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria degli interni della ex scuola materna di Piazza della Vittoria del Comune di San Giuliano Milanese (Mi) – CIG: ZE4312E5D0– CUP: E89J21003420005 per l'importo di € 3.777,13 oltre Iva di legge;

c) di dare atto che la spesa complessiva non risulta superiore al 50% dell'importo del contratto suindicata, come previsto dall'art. 106 D.lgs. n. 50/2016.

IL Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Massimo Fornari

