

Trezzo sull'Adda, 22 novembre 2021

1

## VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 51/2021 DEL 22.11.2021

**AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI LAVORI EDILI PER LA SOLA MANODOPERA, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INTERNI DELLA EX SCUOLA MATERNA DI PIAZZA DELLA VITTORIA DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI) - INTEGRAZIONE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**

**CODICE CIG: Z6C33EFCFB**

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**VISTA** la determinazione n. 860 del 19.11.2020 del Dirigente del Servizio Lavori – Trasporti e Mobilità del Comune di San Giuliano Milanese mediante la quale è stato affidato “*in house providing*” ad Ates S.r.l. l'incarico di manutenzione straordinaria degli interni della ex scuola materna di Piazza della Vittoria;

**RICHIAMATO** il verbale delle determinazioni n. 33/2021 del 03.03.2021, con il quale venivano aggiudicati i lavori edili per la sola manodopera, nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria degli interni della ex scuola materna di Piazza della Vittoria del Comune di San Giuliano Milanese (Mi), a favore della predetta impresa, verso corrispettivo di € 53.000,00 oltre Iva;

**CONSIDERATO** il verbale delle determinazioni n. 03/2021 del 04.03.2021, con il quale il R.U.P. autorizza la variazione in aumento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili compresi nel patrimonio disponibile ed indisponibile dei Comuni soci di Ates S.r.l., per il periodo 01.08.2020 - 31.07.2021 - opere edili, per l'importo di € 25.456,52 oltre Iva;

**CONSIDERATO** il verbale di consegna lavori del 08.03.2021,

**VISTO** il contratto di appalto stipulato tra le Parti in data 19.03.2021;

**VISTO** il verbale delle determinazioni n. 88/2021 del 05.05.2021 mediante il quale l'Amministratore Unico e Direttore Generale ha provveduto alla sostituzione del R.U.P.;

**PRESO ATTO** che, durante l'esecuzione dei lavori, è sorta la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni non previste nel contratto originario;

**VISTO** l'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che le modifiche e le varianti dei contratti di appalto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal R.U.P. con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante da cui egli dipende. Inoltre, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO** che la modifica sopra indicata non altera la natura generale del contratto;

**Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.**

Via G. Pastore n. 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel.+39 02 90980388 Fax+39 02 97801023

[www.atesenergia.it](http://www.atesenergia.it) [info@atesenergia.it](mailto:info@atesenergia.it) [atesenergia@pec.net](mailto:atesenergia@pec.net)

P.IVA/C.F Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00

**RITENUTA** quindi l'opportunità di procedere all'affidamento delle prestazioni aggiuntive in questione all'operatore economico già aggiudicatario della gara di cui sopra al fine di completare a regola d'arte l'intervento avviato;

**ACCERTATO** che la spesa complessiva per le prestazioni in oggetto è quantificabile in € 9.000,00 oltre Iva di legge e che pertanto non supera il limite del 50% del prezzo dell'appalto;

**CONSIDERATA** la persistenza in capo all'operatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente;

### **DETERMINA**

a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, la variazione in aumento delle prestazioni di cui all'affidamento in oggetto, aggiudicato con determinazione n. 33/2021 del 03.03.2021, nei confronti dell'operatore economico Group&Co S.r.l. - con sede in Treviolo (Bg) alla via Roma n. 100, P. IVA 09802770967;

b) di autorizzare l'integrazione per il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori edili per la sola manodopera, nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria degli interni della ex scuola materna di Piazza della Vittoria del Comune di San Giuliano Milanese (Mi) – CIG: Z6C33EFCFB – CUP: E89J21003420005 per l'importo di € 9.000,00 oltre Iva di legge;

c) di dare atto che la spesa complessiva non risulta superiore al 50% dell'importo del contratto suindicata, come previsto dall'art. 106 D.lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Massimo Fornari

