CRONOPROGRAMMA SPECIFICO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

	03-lug	04-lug	05-lug	06-lug	07-lug	08-lug	09-lug	10-lug	11-lug	12-lug	13-lug	14-lug	15-lug	16-lug	17-lug	18-lug	19-lug	20-lug	21-lug	22-lug	23-lug	24-lug	25-lug	26-lug	27-lug	28-lug	29-lug	30-lug	31-lug	01-ago	02-ago	03-ago	04-ago	05-ago	06-ago
	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

	07-ago	08-ago	09-ago	10-ago	11-ago	12-ago	13-ago	14-ago	15-ago	16-ago	17-ago	18-ago	19-ago	20-ago	21-ago	22-ago	23-ago	24-ago	25-ago	26-ago	27-ago	28-ago	29-ago	30-ago	31-ago	01-set	02-set	03-set	04-set	05-set	06-set	07-set	08-set	09-set	10-set
	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
GIORNO	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

	11-set	12-set	13-set	14-set	15-set	16-set	17-set	18-set	19-set	20-set	21-set	22-set	23-set	24-set	25-set	26-set	27-set	28-set	29-set	30-set	01-ott	02-ott	03-ott	04-ott	05-ott	06-ott	07-ott	08-ott	09-ott	10-ott	11-ott	12-ott	13-ott	14-ott	15-ott
	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
GIORNO	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105

Lavorazioni
Svuotamento circuito caldo esistente, smantellamento gruppi termici, canali da fumo, collettore, pompe e tubazioni esistenti nel locale CT;
Tinteggiatura del locale data su pareti e soffitto a due riprese con pennello o rullo compreso di pulizia del fondo ed eventuale stuccatura;
Carico materiali di risulta dell'impianto esistente smantellato. Scarico e posizionamento dei nuovi gruppi termici, delle pompe di circolazione del Bollitore ACS e degli accessori di completamento di peso consistente, tramite autogru;
Formazione nuovo impianto circuito primario in Centrale Termica, composto dai nuovi gruppi termici a condensazione con accessori di sicurezza, nuovi canali da fumo, collettore di caldaie, scambiatore di calore, pompe e valvole di intercettazione ed accessori di assemblaggio.
Modifica rete gas esistente ed allacciamento delle nuove derivazioni delle tubazioni di gas metano ai nuovi gruppi termici con relativi accessori di intecettazione e completamento;
Montaggio canne fumarie esterne in acciaio inox doppia parete, con l'impiego di ponteggio, trabattello e/o autogru con cestello, comprensivo di documentazione di di sicurezza ed assicurazione degli operatori
Collegamento elettrico di tutti i nuovi componenti dell'impianto meccanico in CT, quali: gruppi termici e termoregolazioni, elettropompe, apparecchi di sicurezza, contabilizzazione e relativa rete di alimentazione al quadro di CT;
Prova di tenuta degli impianti e riempimento dei circuiti di riscaldamento primario e secondario, tramite immissione di acqua addolcita e specifico prodotto filmante e protettivo (prodotto avente caratteristiche non aggressive specifico per impianti tecnologici);
Isolamento coibente delle tubazioni riscaldamento ed alimentazione idrica a vista in Centrale Termica e completamento finitura con lamierino d'alluminio;
Collaudo e taratura gruppi termici e relative termoregolazione (parte idraulica);
Collaudo e taratura gruppi termici e relative termoregolazioni (parte elettrica);

1	*Scuola Media Marconi*	*via Donizetti 2*
2	*Scuola Elementare Giovanni XXIII*	*via Roma 27*
3	*Scuola Media Zanelli*	*piazza Magnolie 1*
4	*Scuola Materna Montessori*	*viale Brianza 4*
5	*Municipio*	*piazza Martiri di Tienanmen 1*
6	*Scuola Materna Bigatti*	*via Roma 25*
7	*Scuola Materna Codazzi*	*piazza Cavour 1*
8	*Scuola Elementare Buffoli*	*via Edera 2*
9	*Asilo nido Ghezzi*	*via Tagliabue 20*
10	*Biblioteca Ferruccio Marasoin*	*viale Matteotti 37*
11	*Palazzo Cusano*	*via Italia 2*

03-lug 08-ott 97

LOTTO 1
LOTTO 2
LOTTO 3