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Padova, febbraio 2023 
 

CRONOPROGRAMMA LAVORI 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA CON GRUPPO TERMICO A 

BASAMENTO A CONDENSAZIONE 

Proprietario immobile: Comune di Cusano Milanino 
Provincia di Milano – Piazza Martiri di Tienanmen, n° 1 

 

 

Ubicazione: 

Palazzo “Municipio” 
Cusano Milanino (MI) Piazza Martiri di Tienanmen, n° 1 

 

Committente: ATES S.r.l.   
Trezzo sull’Adda (MI) – Via G. Pastore, n° 2/4 

 

 

Progetto impianti meccanici 
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Ubicazione:

Palazzo "Municipio" Cusano Milanino (MI) Piazza 

Martiri di Tienanmen, n° 1

DESCRIZIONE ATTIVITA' N° SQUADRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

N.B: l'intero programma considera la disponibilità 

dei materiali necessari a inizio lavori

Lavaggio dei circuiti esistenti di riscaldamento 

tramite immissione di specifico prodotto 

defangante disgregante a lenta azione (prodotto 

avente caratteristiche non aggressive specifico per 

impianti tecnologici);

1

Svuotamento circuito caldo esistente, 

smantellamento gruppo termico, canale da fumo, 

collettore, pompe e tubazioni esistenti nel locale 

CT;

1

Tinteggiatura del locale su pareti e soffitto a due 

riprese con pennello o rullo compreso di pulizia del 

fondo ed eventuale stuccatura;

1

Carico materiali di risulta dell'impianto esistente 

smantellato. Scarico e posizionamento del nuovo 

gruppo termico, delle pompe di circolazione e degli 

accessori di completamento di peso consistente;

1

Formazione nuovo circuito primario in Centrale 

Termica, composto da due nuovi gruppi termici a 

condensazione con accessori di sicurezza, 

adeguamento canale da fumo, scambiatore di 

calore, pompe e valvole di intercettazione ed 

accessori di assemblaggio;

1

Modifica rete gas esistente ed allacciamento delle 

nuove derivazioni delle tubazioni di gas metano ai 

nuovi gruppi termici con relativi accessori di 

intercettazione e completamento;

1
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Ubicazione:

Palazzo "Municipio" Cusano Milanino (MI) Piazza 

Martiri di Tienanmen, n° 1

DESCRIZIONE ATTIVITA' N° SQUADRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Montaggio/Raccordo canna fumaria in acciaio 

inox doppia parete ed esterna alla CT con l'impiago 

di trabattello, comprensivo di DPI di sicurezza ed 

assicurazione degli operatori;

1

Installazione e/o sistituzione valvole termostatiche 

nei terminali interi all'edificio scolastico;
1

Collegamento elettrico di tutti i nuovi componenti 

dell'impianto meccanico in CT, quali: gruppi termici 

e termoregolazioni, elettropompe, apparecchi di 

sicurezza, contabilizzazione e relativa rete di 

alimentazione al quadro di CT;

1

Prova di tenuta dell'impianto e riempimento dei 

circuiti di riscaldamento primario e secondario 

tramite immissione di acqua addolcita e specifico 

prodotto filmante e protettivo;

1

Isolamento coibente delle tubazioni riscaldamento 

ed alimetazione idrica a vista in CT e 

completamento finitura con lamierino d'alluminio;

1

Collaudo e taratura gruppi termici e relative 

termoregolazione (parte idraulica);
1

Collaudo e taratura gruppi termici e relative 

termoregolazione (parte elettrica).
1

Squadra A (opere idrauliche)

Squadra B (opere idrauliche)

Opere edlili

Opere elettriche

Nota: ogni squadra sarà costituita da n° 2 operai
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