



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE TECNICO - n. 05/2019.

Determinazioni assunte dal DIRETTORE TECNICO in data 05/03/2019, ore 11,30

**APPROVAZIONE I° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, PER INTERVENTI DI "REALIZZAZIONE NUOVA SEDE ATES TRAMITE RECUPERO CAPANNONE "EX AREA BRICCHETTE" VIA PASTORE TREZZO SULL'ADDA (MI)" IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
CUP: E76I18002130005 CIG: 7707598F11**

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 13/09/2018 il Comune di Trezzo sull'Adda ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione "Nuova sede Ates tramite il recupero capannone ex area Bricchette in Via Pastore" importo dei lavori a base d'asta pari a € 900.000,00 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge, di cui per gli impianti elettrici e speciali l'importo a base d'asta è pari a € 105.960,36 comprensivi degli oneri per la sicurezza, oltre IVA;

Richiamata la propria lettera d'invito prot. n.215/2018 del 27/11/2018, veniva indetta la gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs 50/2016;

Visto che con lettera prot. N. 1476 del 21/12/2018 i lavori sono stati aggiudicati a favore della ditta Elleterm Energy S.r.l., con sede legale a Usmate Velate (MB), Via Grazia Deledda n. 5/e, P.I. 01521830628, verso corrispettivo di € 97.262,62 comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto del ribasso offerto sull'importo a base di gara, pari al 5,70%, oltre IVA;

In data 18/02/2019 è stato effettuato il processo verbale di inizio dei lavori, ai sensi degli art. 153 e 154 del D.P.R. 207/2010 e il contratto è stato stipulato in data 15/01/2019;

Dato atto che in data 05/03/2019 prot. N. 379 Il professionista incaricato ha presentato la contabilità dei lavori di cui trattasi, eseguiti dalla ditta Elleterm Energy S.r.l. a tutto il 28/02/2019 e più precisamente:

- Lo stato d'avanzamento lavori n. 1 a tutto il 28/02/2019, per un importo pari a € 22.360,53 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA;
- Il certificato di pagamento n. 1, per un importo ad acconto dei lavori pari a € 22.360,53 al netto delle ritenute di Legge, oltre IVA;

ACQUISITO on line il Certificato di regolarità contributiva DURC, prot. INAIL 14415887 del 11/12/2018 con esito regolare;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Direttore Tecnico;

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Jacopo da Trezzo, 16 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel.+39 02 90980388 Fax+39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 - N. REA: MI - 1793521 - Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 704.000,00



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



Determina

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare lo stato d'avanzamento dei lavori n. 1 per i lavori di realizzazione "Nuova sede Ates tramite il recupero capannone ex area Bricchette in Via Pastore" Impianti elettrici e speciali, relativo certificato di pagamento n. 1 a tutto il 28/02/2019, presentati in data 05/03/2019 prot. N. 379 dal Direttore dei Lavori, riconoscendo all'impresa Elleterm Energy S.r.l., il corrispettivo risultante di € 22.360,53 al netto delle ritenute di Legge, oltre IVA.

Di approvare la predetta proposta, come risultante dalla documentazione definitiva acquisita agli atti, con conseguente inserimento negli strumenti di programmazione di ATES s.r.l. e di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della società nell'apposita sezione "News".

Letto, confermato e sottoscritto

Trezzo Sull'Adda, 05/03/2019

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Fausto Negri

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Jacopo da Trezzo, 16 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel +39 02 90980388 Fax+39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 - N. REA: MI - 1793521 - Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 704.000,00