
Contratto Affidamento Servizio Energia

Comune di Senago

DOC. 5

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

INDIVIDUAZIONE FASI

				ANNO 1 LAVORI												ANNO 2 LAVORI												Periodo Successivo (125 Mesi)			
	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr				
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021				
Rinnovo Contratto	x	x	x	x	x	x																									
Progettazione esecutiva							x	x	x	x	x	x	x																		
Approvazione progetti													x	x																	
Approvvigionamento materiali																x	x	x	x	x											
Smantellamenti																		x	x												
Opere idrauliche																		x	x	x	x	x									
Opere elettrice e Telecontrollo																		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Collaudi																									x	x	x				
Gestione conduzione impianti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Fase di definizione/aprovazione e sottoscrizione. 37.935,43 € / Mese			Canone complessivo forfettario € 400.000,00 /Anni Ovvero 33.333,33 € / Mese																								Canone Annuo "Quota energia termica"	28.373,09 €		
				Canone "Manutenzione impianti termici"	3.383,33 €																										
				Canone "Quota Lavori parte termica"	9.895,70 €																										
				Manutenzione impianti Frigoriferi	625,00 €																										
				Manutenzione impianti emissione	333,33 €																										
				Quota riequilibrio consumi	1.838,32 €																										
				Canone Complessivo Concessione	44.448,78 €																										

Le tempistiche di intervento dovranno comunque essere compatibili con le attività svolte all'interno degli edifici, con particolare attenzione agli ambienti scolastici e pertanto in sede di progettazione saranno concordati con il Comune eventuali modifiche al cronoprogramma indicato.

Le tempistiche indicate sono da considerarsi come tempistiche massime di intervento e potranno pertanto essere ridotte.

In sede esecutiva si procederà a definire nel dettaglio le tempistiche per l'esecuzione delle diverse fasi di intervento e si potranno apportare modifiche anticipando o posticipando l'esecuzione di alcun interventi rispetto al altri.

In caso di necessità potranno essere effettuate modifiche su richiesta del Comune procedendo eventualmente all'aggiornamento delle tempistiche massime di intervento.

Senago li

L'Affidatario

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l. .

L'Affidante

Comune di Senago