



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



Trezzo sull'Adda, 22 ottobre 2021

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 241/2021 DEL 22.10.2021

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI SOSTITUZIONE VALVOLE E DETENTORI, SCARICO E RIEMPIMENTO DEGLI IMPIANTI PRESSO LA SCUOLA DI VIA DELLA LIBERAZIONE DEL COMUNE DI SENAGO (MI), NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEI COMUNI SOCI DI SENAGO E SAN GIULIANO MILANESE

CIG: 876578067D

L'AMMINISTRATORE UNICO e DIRETTORE GENERALE

VISTA la Convenzione stipulata tra Ates S.r.l. e Termocad S.r.l. in data 03.09.2021 per la concessione degli interventi di efficientamento energetico con adeguamento normativo, con la connessa manutenzione ordinaria e straordinaria full risk e obbligo di risparmio energetico minimo garantito degli impianti termici dei Comuni soci di Senago e San Giuliano Milanese;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int., così come derogato dall'art. 51, comma 2 del D.L. 77/2021, così come convertito con L. 108 del 29.07.2021 il quale dispone che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

VISTO il "Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni" in vigore dall'08.07.2019, così come integrato con determinazione n. 60/2020 del 17.07.2020, n. 97/2020 del 15.09.2020 n. 120/2021 e n. 177 del 02.08.2021 dell'01.06.2021 dell'Amministratore Unico e Direttore Generale di Ates S.r.l.;

VISTO il verbale delle determinazioni n. 48/2021 del 20.10.2021 del Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che l'art. 33 della Convenzione prevede la realizzazione di lavori aggiuntivi con l'applicazione del medesimo sconto di gara, previsto nella misura del 15% rispetto al Prezzario DEI;

TENUTO CONTO della necessità di provvedere all'affidamento dei lavori aggiuntivi di sostituzione valvole e detentori con testine termostatiche, scarico e riempimento degli impianti presso la scuola di via della Liberazione del Comune di Senago (Mi), relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti termici dei Comuni soci di Senago e San Giuliano Milanese;

RICEVUTA in data 18.10.2021 un'offerta per i predetti lavori dalla concessionaria Termocad S.r.l. - con sede in Borno (Bs) alla via Ponte d'Uscio n. 2b, P. IVA 01590020986 – per il corrispettivo di € 9.004,76 oltre Iva;

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00

DETERMINA

2

di aggiudicare i lavori aggiuntivi di sostituzione valvole e detentori, scarico e riempimento degli impianti presso la scuola di via della Liberazione del Comune di Senago (Mi), nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti termici dei Comuni soci di Senago e San Giuliano Milanese, a:

Termocad S.r.l. - con sede in Borno (Bs) alla via Ponte d'Uscio n. 2b, P. IVA 01590020986 – per **complessivi € 9.004,76 oltre Iva di legge.**

L'Amministratore Unico e Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanello

