

Trezzo sull'Adda, 25 luglio 2022

## VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 36/2022 DEL 25.07.2022

### AGGIUDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI DELLA VARIANTE RELATIVA ALL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA (MI) – VIE DIVERSE

CIG: ZCD374FF39

#### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il verbale delle determinazioni n. 595 del 19.10.2020 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Opere del Comune di Trezzo sull'Adda, mediante il quale si è disposto l'affidamento in house ad Ates S.r.l., dei lavori di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione – vie diverse, in esito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 14.10.2020;

**VISTO** il verbale delle determinazioni n. 73/2021 del 12.03.2021 – determina a contrarre dell'Amministratore Unico e Direttore Generale – dott. Ugo Ottaviano Zanello;

**VISTA** la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 – ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Trezzo sull'Adda (Mi) – vie diverse - mediante il criterio del minor prezzo (art. 95 D.lgs. 50/2016) espresso tramite massimo ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta di € 400.000,00 oltre Iva ed oltre € 10.000,00 per oneri di sicurezza, svolta tramite l'ausilio della piattaforma telematica "Acquisti Telematici" di Ates S.r.l.;

**VISTO** il verbale n. 09 dell'08.04.2021 mediante il quale si è proceduto all'aggiudicazione in favore di Elettrica System S.r.l. - con sede in Pessano con Bornago (Mi) alla via A. Pacinotti n. 35/37/39, P. IVA 04945750158 - che ha proposto lo sconto del 51,569% sul prezzo a base d'asta per complessivi € 193.724,00 oltre Iva di legge ed oltre € 10.000,00 per oneri di sicurezza;

**VISTO** il progetto dei lavori redatto dal P.I. Graziano Guerini ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 80 del 14.10.2020;

**VISTO** il verbale di consegna lavori del 26.04.2021 in cui la durata dei lavori era stabilita in 180 gg., naturali e consecutivi, e la scadenza fissata al giorno 23.10.2021;

**CONSTATATO** che nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire opere supplementari non incluse nell'appalto iniziale, nel rispetto di quanto previsto dai combinati disposti di cui al comma 1, lettera b) e comma 7 art. 106 del D.lgs. 50/2016 e smi, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;



Azienda Territoriale  
Energia e Servizi



**VISTO** il verbale delle determinazioni n. 456 del 13.07.2021 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Opere del Comune di Trezzo sull'Adda, mediante il quale si è disposto l'affidamento *in house* ad Ates S.r.l., dei predetti lavori aggiunti per € 64.000,00 oltre Iva di legge tra cui le prestazioni professionali per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori della variante in oggetto per € 6.090,00 oltre Iva di legge;

**VISTO** l'Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 10.08.2021;

**VISTO** il verbale di fine lavori del 19.10.2021 ed il Certificato di regolare esecuzione del 04.11.2021;

**VISTA** la richiesta pervenuta dal Comune di Trezzo sull'Adda, finalizzata al pagamento delle prestazioni professionali per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori della variante relativa ai lavori di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Trezzo sull'Adda - vie diverse, unitamente alla nota del P.I. Guerini Graziano - con studio a Gazzaniga (Bg), via Fratelli Damiani n. 21 - per € 6.090,00 oltre Iva di legge;

**CONSIDERATO** che le somme richieste risultano già stanziare nel Quadro Economico dell'intervento in variante;

### **DETERMINA**

di aggiudicare le prestazioni professionali per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori dell'intervento in variante ai lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Trezzo sull'Adda (Mi) – vie diverse, a:

**P.I. Graziano Guerini** - con studio a Gazzaniga (Bg), via Fratelli Damiani n. 21, C.F. GRNGZN77D15D952R e P.I. 02931130161 - **per € 6.090,00 oltre Iva di legge.**

Il Direttore Generale  
Dott. Ugo Ottaviano Zanello

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

[www.atesenergia.it](http://www.atesenergia.it) [info@atesenergia.it](mailto:info@atesenergia.it) [atesenergia@pec.net](mailto:atesenergia@pec.net)

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00