

Trezzo sull'Adda, 22 febbraio 2022

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 41/2022 DEL 22.02.2022

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA (MI) – VIE DIVERSE

CIG: ZC03551C42

L'AMMINISTRATORE UNICO e DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale delle determinazioni n. 595 del 19.10.2020 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Opere del Comune di Trezzo sull'Adda, mediante il quale si è disposto l'affidamento *in house* ad Ates S.r.l., dei lavori di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione – vie diverse, in esito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 14.10.2020;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int., così come derogato dall'art. 51, comma 1 del D.L. 77/2021, così come convertito con L. 108 del 29.07.2021 il quale dispone che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

VISTO il "Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni" in vigore dall'08.07.2019, così come integrato con determinazione n. 60/2020 del 17.07.2020, n. 97/2020 del 15.09.2020, n. 120/2021 dell'01.06.2021 e n. 177 del 02.08.2021 dell'Amministratore Unico e Direttore Generale di Ates S.r.l.;

TENUTO CONTO della necessità di provvedere all'affidamento dei lavori aggiuntivi per gli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Trezzo sull'Adda (Mi) – vie diverse, relativamente all'intervento sopra citato, e più precisamente:

- recupero del flusso luminoso led (opzione flc);
- fornitura riduzioni testa palo;
- realizzazione fori in sbraccio;
- realizzazione giunzioni da linea aerea;
- fornitura e posa in opera di nuovi cavi fino a mt. 12;
- modifica sbraccio esistente;
- fornitura e posa in opera di cavi bipolari tipo ARE4E4X ad elica visibile;

RICEVUTA un'offerta per i predetti lavori da Elettrica System S.r.l. – con sede in Pessano con Bornago (Mi) alla via A. Pacinotti, 35/37/39, P. IVA 04945750158 – per il corrispettivo di € 14.704,00 oltre Iva;

CONSIDERATO che l'operatore economico è aggiudicatario di precedenti affidamenti da parte di Ates S.r.l. e che il rapporto contrattuale si è dimostrato pienamente soddisfacente;



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



DETERMINA

2

di aggiudicare i lavori aggiuntivi, nell'ambito dell'intervento di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Trezzo sull'Adda (Mi) – vie diverse, a:

Elettrica System S.r.l. – con sede in Pessano con Bornago (Mi) alla via A. Pacinotti, 35/37/39, P. IVA 04945750158 – per **complessivi € 14.704,00 oltre Iva di legge.**

L'Amministratore Unico e Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanello