

Trezzo sull'Adda, 20 settembre 2022

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 73/2022 DEL 20.09.2022

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RIMOZIONE E PULIZIA GOMME, NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO "PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE EX AREA STOCCAGGIO "BRICCHETTE" PRESSO VIA PASTORE NEL COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA (MI)"

CIG: 8857939A7F

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale dell'Assemblea straordinaria del Soci dell'01.03.2022, mediante il quale si è proceduto all'approvazione del nuovo Statuto sociale;

VISTO il nuovo Statuto della società ed in particolare i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, di cui agli artt. 19 e 21;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 18.05.2022 di elezione del Consiglio di Amministrazione di Ates S.r.l. per il periodo 2022-2025;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 27.06.2022 di nomina del dott. Ugo Ottaviano Zanella a Direttore Generale di Ates S.r.l., per il periodo 2022-2025;

VISTO il verbale del CdA del 27.06.2022, mediante il quale sono stati conferiti poteri e deleghe al Direttore Generale, tra cui l'esercizio di tutti gli atti amministrativi fino alla soglia di € 1.000.000,00;

VISTA la Convenzione stipulata tra Ates S.r.l. e Impresa Duci S.r.l. in data 30.11.2021 per la concessione avente ad oggetto "Progettazione, realizzazione e gestione dell'intervento di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio "bricchette" presso via Pastore nel Comune di Trezzo sull'Adda (Mi)";

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int., così come derogato dall'art. 51, comma 1 del D.L. 77/2021, così come convertito con L. 108 del 29.07.2021 il quale dispone che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

VISTO il "Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni" in vigore dall'08.07.2019, così come integrato con determinazione n. 60/2020 del 17.07.2020, n. 97/2020 del 15.09.2020, n. 120/2021 dell'01.06.2021 e n. 177 del 02.08.2021 dell'Amministratore Unico e Direttore Generale di Ates S.r.l.;

VISTO il verbale delle determinazioni n. 26/2022 del 20.09.2022 del Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che l'art. 16 della Convenzione prevede la realizzazione di lavori aggiuntivi con l'applicazione del medesimo sconto di gara;

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 - N. REA: MI - 1793521 - Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00

TENUTO CONTO della necessità di provvedere all'affidamento dei lavori aggiuntivi di rimozione e pulizia gomme presenti all'interno dell'area ex "bricchette" di Trezzo sull'Adda (Mi) e più precisamente:

- rimozione di n. 8.300 gomme dal bacino, lavaggio con idropulitrice ed accatastamento in area prestabilita;
- rimozione di n. 16.600 gomme, carico ed accatastamento in loco;

OTTENUTO l'importo massimo dei lavori integrativi sopra citati in € 25.000,00 oltre Iva di legge;

DETERMINA

di aggiudicare i lavori aggiuntivi di rimozione e pulizia gomme, nell'ambito della concessione avente ad oggetto "Progettazione, realizzazione e gestione dell'intervento di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio "bricchette" presso via Pastore nel Comune di Trezzo sull'Adda (Mi)", a:

Impresa Duci S.r.l. – con sede a Vilminore di Scalve (Bg), via Dei Prati n. 5, P.I. 02583510165 – per complessivi € 25.000,00 oltre Iva di legge.

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanello

