



Azienda Territoriale  
Energia e Servizi



Trezzo sull'Adda, 04 marzo 2021

## VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 03/2021 del 04.03.2021

PROCEDURA DI GARA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMPRESI NEL PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE DEI COMUNI SOCI DI ATES S.R.L., PER IL PERIODO 01.08.2020 – 31.07.2021 – OPERE EDILI, MEDIANTE PIATTAFORMA DIGITALE "ACQUISTI TELEMATICI" – ID N. 37 - INTEGRAZIONI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

CODICE CIG: 8357214F26

CODICE CUP: E78G20000030004

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**VISTO** il verbale delle determinazioni n. 42/2020 del 30.06.2020 – determina a contrarre dell'Amministratore Unico – dott. Ugo Ottaviano Zanello;

**VISTA** la procedura di gara ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili compresi nel patrimonio disponibile ed indisponibile dei Comuni soci di Ates S.r.l., per il periodo 01.08.2020 – 31.07.2021 – opere edili - mediante il criterio del massimo ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta di € 140.000,00 oltre Iva, svolta tramite l'ausilio della piattaforma digitale "Acquisti Telematici";

**VISTO** il verbale di aggiudicazione n. 10 del 20.07.2020 a Group&Co S.r.l. – con sede in Treviolo (Bg) alla via Roma n. 100, P. IVA 09802770967 - la quale ha offerto lo sconto del 18,00%;

**VISTO** il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 31.07.2020 per il corrispettivo di € 114.800,00 oltre Iva di legge;

**RITENUTO** di procedere con le opere edili per la sola manodopera nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria degli interni della ex scuola materna di Piazza della Vittoria del Comune di San Giuliano Milanese (Mi);

**VISTO** l'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che le modifiche e le varianti dei contratti di appalto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui egli dipende. Inoltre, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

**DATO ATTO** che il cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici e di continuità del servizio con conseguenti disguidi ed inutile duplicazione dei costi;

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

[www.atesenergia.it](http://www.atesenergia.it) [info@atesenergia.it](mailto:info@atesenergia.it) [atesenergia@pec.net](mailto:atesenergia@pec.net)

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 728.000,00



Azienda Territoriale  
Energia e Servizi



**CONSIDERATO** che la modifica sopra indicata non altera la natura generale del contratto;

**RITENUTA** quindi l'opportunità di procedere all'affidamento delle prestazioni aggiuntive in questione all'operatore economico già aggiudicatario della gara di cui sopra al fine di completare a regola d'arte l'intervento avviato;

**ACCERTATO** che la spesa complessiva per le prestazioni in oggetto è quantificabile in € 25.456,52 oltre Iva di legge e che pertanto non supera il limite del 50% del prezzo dell'appalto;

**CONSIDERATA** la persistenza in capo all'operatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente;

#### **DETERMINA**

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 la variazione in aumento delle prestazioni di cui all'affidamento in oggetto, aggiudicato con determinazione n. 10 del 20.07.2020, nei confronti dell'operatore economico Group&Co S.r.l. – con sede in Treviolo (Bg) alla via Roma n. 100, P. IVA 09802770967;

- di autorizzare l'integrazione per il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili compresi nel patrimonio disponibile ed indisponibile dei Comuni soci di Ates S.r.l., per il periodo 01.08.2020 – 31.07.2021 – opere edili – CIG: 8357214F26 – CUP: E78G20000030004 per l'importo di € 25.456,52 oltre Iva di legge;

- di dare atto che la variazione contrattuale rappresenta un aumento delle prestazioni affidate con la predetta determina n. 10/2020 e che la spesa complessiva non risulta superiore al 50% dell'importo del contratto suindicato, come previsto dall'art. 106, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;

- di dare atto che il rapporto con l'operatore economico sopra citato sarà regolato da specifico addendum contrattuale.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Fausto Negri

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

[www.atesenergia.it](http://www.atesenergia.it) [info@atesenergia.it](mailto:info@atesenergia.it) [atesenergia@pec.net](mailto:atesenergia@pec.net)

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 728.000,00