



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



Trezzo sull'Adda, 09 marzo 2022

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 04/2022 DEL 09.03.2022

APPROVAZIONE III° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'ASILO NIDO "ARCOBALENO" DEL COMUNE DI SENAGO (MI) – IMPIANTO IDRICO ED EDILE - NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON ADEGUAMENTO NORMATIVO, CON LA CONNESSA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FULL RISK E OBBLIGO DI RISPARMIO ENERGETICO MINIMO GARANTITO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEI COMUNI SOCI DI SENAGO E SAN GIULIANO MILANESE (MI)"

CODICE CIG: 876578067D

CODICE CUP: E89J21003420005

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il verbale delle determinazioni n. 106/2021 del 21.05.2021 – determina a contrarre dell'Amministratore Unico e Direttore Generale – dott. Ugo Ottaviano Zanello;

VISTA la procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto "Interventi di efficientamento energetico con adeguamento normativo, con la connessa manutenzione ordinaria e straordinaria full risk e obbligo di risparmio energetico minimo garantito degli impianti termici dei Comuni soci di Senago e San Giuliano Milanese (Mi)" - mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 95 e 183, comma 4 e 5 del D.lgs. 50/2016) sull'importo a base d'asta di € 2.787.262,24 oltre Iva, di cui € 38.949,32 per oneri della sicurezza, svolta tramite l'ausilio della piattaforma telematica "Acquisti Telematici" di Ates S.r.l.;

VISTO il verbale di aggiudicazione n. 29/2021 del 19.07.2021 a Termocad S.r.l. - con sede in Borno (Bs) alla via Ponte d'Uscio n. 2b, P. IVA 01590020986 - la quale ha offerto lo sconto del 0,25% sull'importo posto a base di gara;

VISTA la Convenzione stipulata in data 03.09.2021;

VISTO il verbale delle determinazioni n. 54 del 30.11.2021 del Rup, che ha autorizzato l'esecuzione di ulteriori prestazioni non previste nella concessione iniziale, consistenti nell'adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso l'asilo nido "Arcobaleno" del Comune di Senago (Mi)- impianto idrico ed edile;

DATO ATTO che in data 03.03.2022 la società affidataria ha presentato la contabilità dei lavori di cui trattasi, eseguiti a tutto il 31.01.2022 e precisamente:

- lo stato di avanzamento lavori a tutto il 31.01.2022 per l'importo di € 13.908,40 oltre Iva, di cui € 69,54 per trattenute a garanzia, e così complessivamente di € 13.838,86 oltre Iva;

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva DURC, con esito regolare;

2

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare lo stato di avanzamento lavori n. 3 per l'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'asilo nido "Arcobaleno" del Comune di Senago, impianto idrico ed edile – ed il relativo certificato di pagamento n. 3 a tutto il 31.01.2022, presentato in data 03.03.2022, riconoscendo a Termocad S.r.l il corrispettivo risultante di € 13.838,86 oltre Iva.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Massimo Fornari

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00