

Trezzo sull'Adda, 16 aprile 2021

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 10/2021 DEL 16.04.2021

PROCEDURA APERTA EX ART. 36, COMMA 2 E ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI RETROFIT, COMPRESIVA DI PROGRAMMAZIONE, COLLAUDO IMPIANTI ED IMPORTAZIONE IN SISTEMA COSTER GROUP S.R.L. "WEB GARAGE", PER LE CENTRALI TERMICHE DEI COMUNI SOCI DI ATES S.R.L. – INTEGRAZIONI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

CODICE CIG: 83555745CA

CODICE CUP: E78G20000020004

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il verbale delle determinazioni n. 40/2020 del 26.06.2020 – determina a contrarre dell'Amministratore Unico – dott. Ugo Ottaviano Zanello;

VISTA la procedura di gara ex art. 36, comma 2 ed art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura e posa di retrofit, comprensiva di programmazione, collaudo impianti ed importazione in sistema Coster Group S.r.l. "Web Garage", per le centrali termiche dei Comuni soci - mediante il criterio del massimo ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta di € 146.480,87 oltre Iva, di cui oneri per la sicurezza € 1.465,11, svolta tramite l'ausilio della piattaforma telematica di e-procurement "Sintel" di Regione Lombardia;

VISTO il verbale di aggiudicazione n. 18 del 27.07.2020 a QS Qualità & Servizio S.r.l. con sede in San Giuliano Milanese (Mi) alla via Cechov n. 1/A – P. IVA 07117910963, la quale ha offerto lo sconto del 15,00%;

VISTO il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 28.08.2020 per il corrispettivo di € 123.263,40 oltre Iva di legge ed oltre ad € 1465,11 per oneri della sicurezza;

VISTO il verbale delle determinazioni n. 104 del 29.09.2020 mediante il quale il RUP ha autorizzato la variazione in aumento delle prestazioni di collaudo impianti e importazione in sistema Coster Group S.r.l. "Web Garage" per le centrali termiche del Comune di San Giuliano Milanese (Mi) per il corrispettivo ulteriore di € 10.327,50 oltre Iva;

DATO ATTO che con verbale delle determinazioni n. 104 del 29.09.2020 si è proceduto all'affidamento delle ulteriori prestazioni a QS Qualità & Servizio S.r.l. per € 10.327,50 oltre Iva;

CONSIDERATO l'Addendum sottoscritto in data 01.10.2020 per le predette prestazioni;

PRESO ATTO che, durante l'esecuzione dei lavori, è sorta la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni non previste nel contratto originario;



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



VISTO l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che le modifiche e le varianti dei contratti di appalto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui egli dipende. Inoltre, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 15% del valore del contratto iniziale;

DATO ATTO che il cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici e di continuità del servizio con conseguenti disguidi ed inutile duplicazione dei costi;

CONSIDERATO che la modifica sopra indicata non altera la natura generale del contratto;

RITENUTA quindi l'opportunità di procedere all'affidamento delle prestazioni aggiuntive in questione all'operatore economico già aggiudicatario della gara di cui sopra al fine di completare a regola d'arte l'intervento avviato;

ACCERTATO che la spesa complessiva per le prestazioni in oggetto è quantificabile in € 5.246,74 oltre Iva di legge e che pertanto non supera il limite del 15% del prezzo dell'appalto;

CONSIDERATA la persistenza in capo all'operatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente;

DETERMINA

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 la variazione in aumento delle prestazioni di cui all'affidamento in oggetto, aggiudicato con determinazione n. 18 del 27.07.2020, nei confronti dell'operatore economico QS Qualità & Servizio S.r.l. con sede in San Giuliano Milanese (Mi) alla via Cechov n. 1/A – C.F. e P. IVA 07117910963;
- di autorizzare l'integrazione per il contratto di appalto per l'affidamento della fornitura e posa di retrofit, comprensiva di programmazione, collaudo impianti ed importazione in sistema Coster Group S.r.l. "Web Garage", per le centrali termiche dei Comuni soci – CIG: 83555745CA – CUP: E78G20000020004 per l'importo di € 5.246,74 oltre Iva di legge;
- di dare atto che la variazione contrattuale rappresenta un aumento delle prestazioni affidate con la predetta determina n. 18/2020 e che la spesa complessiva non risulta superiore al 15% dell'importo del contratto suindicato, come previsto dall'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Massimo Fornari

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via G. Pastore n. 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel.+39 02 90980388 Fax+39 02 97801023

www.atesenergia.it

info@atesenergia.it

atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00