



Azienda Territoriale  
Energia e Servizi



Trezzo sull'Adda, 15 giugno 2021

1

## VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 21/2021 del 15.06.2021

**PROCEDURA DI GARA EX ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 – SECONDO LE PREVISIONI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA L. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE DI BUSNAGO (MB) – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN DIMINUZIONE**

**CODICE CIG: 84466414A8**

**CODICE CUP: B59J20000110003**

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**VISTO** il verbale delle determinazioni 99/2020 del 24.09.2020 – determina a contrarre dell'Amministratore Unico – dott. Ugo Ottaviano Zanello;

**VISTA** la procedura di gara ex art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 – secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale di Busnago (Mb), mediante il criterio del massimo ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta di € 293.957,63, oltre Iva ed oneri della sicurezza per € 8.818,73 svolta mediante l'ausilio della piattaforma "Acquisti Telematici" di Ates S.r.l.;

**VISTO** il verbale di aggiudicazione n. 41/2020 del 21.10.2020 mediante il quale la predetta procedura di gara è stata aggiudicata a Baccinelli Mario e Alex S.r.l. – con sede in Lonato del Garda (Bs) alla via Montebello n. 3/C, P. IVA 02281670980 - che ha presentato l'offerta di sconto del 14,00% sul prezzo a base d'asta e pertanto l'importo lavori è quantificato in **€ 252.803,57 oltre Iva di legge ed oneri della sicurezza per € 8.818,73;**

**VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 26.11.2020;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 01.02.2021;

**PRESO ATTO** che, durante l'esecuzione dei lavori, è sorta la necessità di eseguire alcune modifiche al contratto originario;

**VISTA** la perizia di variante predisposta dal Direttore dei Lavori, Per. Ind. Enrico Taino, composta dai seguenti documenti:

- Relazione perizia di variante;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico;
- Computo metrico estimativo;
- Computo metrico estimativo di raffronto;
- Quadro incidenza della manodopera;

**Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.**

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

[www.atesenergia.it](http://www.atesenergia.it) [info@atesenergia.it](mailto:info@atesenergia.it) [atesenergia@pec.net](mailto:atesenergia@pec.net)

P.IVAC.F Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00



- Analisi prezzi;
- Quadro economico;

**PRESO ATTO** che il Direttore dei Lavori, in data 18.03.2021, ha proceduto alla redazione dell'Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi mediante il quale Baccinelli Mario e Alex S.r.l. assume l'impegno ad eseguire, senza riserva alcuna, i lavori della perizia di variante in diminuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e secondo gli ulteriori nuovi prezzi definiti per la realizzazione dei lavori a corpo da rideterminarsi in complessivi € 260.282,22 al netto del ribasso del 14,00%, di cui € 8.818,73 per oneri di sicurezza;

**CONSIDERATO** che la variante non comporta aumento dell'importo contrattuale;

**PRESO ATTO** che l'aggiudicatario ha accettato la realizzazione di alcune opere a miglioria, senza modificare l'importo contrattuale;

#### **DETERMINA**

a) di approvare la perizia di variante in diminuzione relativa ai lavori di "Riqualficazione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale di Busnago (Mb)" CUP B59J20000110003 - CIG 84466414A8, pari ad € 1.340,08 oltre Iva di legge e pertanto l'importo dei lavori è da rideterminarsi in complessivi € 251.463,49 oltre Iva e oltre € 8.818,73 per oneri di sicurezza;

b) di approvare l'Atto di Sottomissione redatto in data 18.03.2021;

c) di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 18.03.2021;

d) di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione ed assicurazione dei lavoratori, ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

e) di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Massimo Fornari