

Trezzo sull'Adda, 08 settembre 2022

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 24/2022 DELL'08.09.2022

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA EX ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 – SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB 2.2 DELLA LEGGE N. 108/2021, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEL COMUNE DI BRESSO (MI) – INTEGRAZIONI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

CODICE CIG: 9244242DDO

CODICE CUP: E74H22000680005

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il verbale delle determinazioni n. 01/2022 del 23.05.2022 – determina a contrarre del Direttore Generale – dott. Ugo Ottaviano Zanello;

VISTA la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63 del D.lgs. 50/2016, secondo il disposto dell'art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.2 della L. 108/2021, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione delle centrali termiche del Comune di Bresso (Mi) - mediante il criterio del minor prezzo (art. 95 D.lgs. 50/2016) espresso tramite massimo ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta di € 823.913,80 oltre Iva ed oneri per la sicurezza di € 13.050,00, svolta tramite l'ausilio della piattaforma telematica "Acquisti Telematici";

VISTO il verbale di aggiudicazione n. 07 del 09.06.2022 a Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. - con sede a Lavis (Tn), via G. di Vittorio n. 3, P.I. 01510980228 - la quale ha offerto lo sconto del 19,039%;

VISTO il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 21.07.2022 per il corrispettivo di € 680.098,85 oltre Iva di legge, di cui € 13.050,00 per oneri di sicurezza.

PRESO ATTO che, durante l'esecuzione dei lavori, è sorta la necessità di eseguire ulteriori prestazioni non previste nel contratto originario, consistenti nell'installazione di n. 5 sistemi di telecontrollo presso i seguenti immobili:

- asilo nido "Girotondo" via Lillo del Duca;
- biblioteca via Centurelli;
- asilo nido "L'Aquilone" via Dante Alighieri;
- scuola elementare "J.F. Kennedy" via Villoresi;
- scuola materna "Cino del Duca" via Campestre;

VISTO l'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che le modifiche e le varianti dei contratti di appalto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante da cui egli dipende. Inoltre, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 15% del valore del contratto iniziale;

DATO ATTO che il cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici e di continuità del servizio con conseguenti disguidi ed inutile duplicazione dei costi;



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



CONSIDERATO che la modifica sopra indicata non altera la natura generale del contratto;

RITENUTA quindi l'opportunità di procedere all'affidamento delle prestazioni aggiuntive in questione all'operatore economico già aggiudicatario della gara di cui sopra al fine di completare a regola d'arte l'intervento avviato;

ACCERTATO che la spesa complessiva per le prestazioni in oggetto è quantificabile in € 8.250,00 oltre Iva di legge e che pertanto non supera il limite del 15% del prezzo dell'appalto;

CONSIDERATA la persistenza in capo all'operatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente;

DETERMINA

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 la variazione in aumento delle prestazioni di cui all'affidamento in oggetto, aggiudicato con determinazione n. 07 del 09.06.2022, nei confronti dell'operatore economico Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. - con sede a Lavis (Tn), via G. di Vittorio n. 3, P.I. 01510980228;
- di autorizzare l'integrazione per il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di riqualificazione delle centrali termiche del Comune di Bresso (Mi) – CIG: 9244242DD0 – CUP: E74H22000680005 per l'importo di € 8.250,00 oltre Iva di legge;
- di dare atto che la variazione contrattuale rappresenta un aumento delle prestazioni affidate con la predetta determina n. 07/2022 e che la spesa complessiva non risulta superiore al 15% dell'importo del contratto suindicato, come previsto dall'art. 106 D.lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Massimo Fornari

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via G. Pastore n. 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel.+39 02 90980388 Fax+39 02 97801023

www.atesenergia.it

info@atesenergia.it

atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00