

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 25/2022 del 19.09.2022

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA EX ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 – AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE N. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI (MI) – AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il verbale delle determinazioni n. 102/2021 del 18.05.2021 – determina a contrarre dell’Amministratore Unico e Direttore Generale – dott. Ugo Ottaviano Zanello;

VISTA la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63 del D.lgs. 50/2016 – ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, per l’affidamento dei lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Cassina de’ Pecchi (Mi), mediante il criterio del massimo ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta di € 1.355.701,06 oltre Iva ed oltre € 22.045,25 per oneri della sicurezza, svolta mediante l’ausilio della piattaforma “Acquisti Telematici” di Ates S.r.l.;

CONSIDERATO il verbale n. 25/2021 del 25.06.2021 mediante il quale il RUP ha aggiudicato la procedura di gara di cui sopra ad Elettrobonatese S.r.l. – con sede a Bonate Sopra (Bg), via Dei Biffi n. 1/A, P.I. 02984020160 – per l’importo di € 1.007.421,46 oltre Iva e oltre € 22.045,25 per oneri della sicurezza a fronte dello sconto offerto pari al 25,69%;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 06.08.2021;

VISTA la determinazione n. 38 del 10.09.2021 mediante la quale il RUP ha autorizzato ad Elettrobonatese S.r.l. il subappalto delle opere di scavo su marciapiede, formazione blocco di fondazione per palo e posa pozzetto in favore di Sama Build S.r.l. - con sede a Zogno (Bg), via Mazzini n. 1, P.I. 03975530167 - per l’importo di € 145.018,00 oltre Iva e oltre € 2.500,00 per oneri della sicurezza;

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori è sorta la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni non previste nel contratto di subappalto originario;

VISTA la richiesta di integrazione al subappalto per le predette opere edili in favore di Sama Build S.r.l. - con sede a Zogno (Bg), via Mazzini n. 1, P.I. 03975530167 - per l’importo di € 98.000,00 oltre Iva e oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza, unitamente a tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VERIFICATA altresì la sussistenza, in capo al subappaltatore, dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

a) di autorizzare l’integrazione al subappalto all’impresa:



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



Sama Build S.r.l. - con sede a Zogno (Bg), via Mazzini n. 1, P.I. 03975530167 - per l'importo di **€ 98.000,00 oltre Iva e oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza**, alle condizioni di cui alla richiesta dalla società appaltatrice Elettrobonatese S.r.l., in base alle prescrizioni ed ai limiti previsti dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) di trasmettere la presente determinazione alla società appaltatrice, alla subappaltatrice ed al Direttore dei lavori, per i successivi adempimenti di competenza;

c) di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione ed assicurazione dei lavoratori, ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

d) di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Massimo Fornari

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVAC.F Reg. Imp. Milano: 05064840969 - N. REA: MI - 1793521 - Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00