

Trezzo sull'Adda, 02 luglio 2021

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 26/2021 DEL 02.07.2021

APPROVAZIONE III° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3, PER LAVORI ELETTRICI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INTERNI DELLA EX SCUOLA MATERNA DI PIAZZA DELLA VITTORIA DEL COMUNE SOCIO DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)

CIG: ZE4312E5D0 / Z7631E97EE

VISTA la determinazione n. 860 del 19.11.2020 del Dirigente del Servizio Lavori – Trasporti e Mobilità del Comune di San Giuliano Milanese mediante la quale è stato affidato “*in-house providing*” ad Ates S.r.l. l’incarico di manutenzione straordinaria degli interni della ex scuola materna di Piazza della Vittoria;

VISTO il verbale delle determinazioni n. 02/2021 del 19.01.2021, con il quale veniva aggiudicata la procedura di gara ex art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 – ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 -per la stipula di accordo quadro con unico operatore, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici ed impianti gestiti da Ates S.r.l. per conto dei Comuni soci, per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 – opere elettriche e pubblica illuminazione, a favore dell’impresa Effeci Tecnoimpianti S.r.l. – con sede in Romano di Lombardia (Bg) al Viale del Lavoro, P. IVA 02069480164 – che ha proposto uno sconto pari al 14,50% sull’importo posto a base d’asta;

VISTO il verbale delle determinazioni n. 21/2021 del 10.02.2021 mediante il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il dott. Massimo Fornari, Responsabile Area Tecnica, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO il verbale delle determinazioni n. 32/2021 del 03.03.2021, con il quale venivano aggiudicati i lavori elettrici nell’ambito dell’intervento di manutenzione straordinaria degli interni della ex scuola materna di Piazza della Vittoria del Comune di San Giuliano Milanese (Mi) a favore della predetta impresa, verso corrispettivo di € 32.000,00 oltre Iva;

VISTO il verbale delle determinazioni n. 122/2021 del 07.06.2021, con il quale venivano aggiudicati a Effeci Tecnoimpianti S.r.l. ulteriori lavori elettrici nell’ambito dell’intervento sopra citato per il corrispettivo di € 3.533,28 oltre Iva;

DATO ATTO che in data 02.07.2021 la società incaricata ha presentato la contabilità dei lavori di cui trattasi, eseguiti dalla ditta Effeci Tecnoimpianti S.r.l. a tutto il 30.06.2021 e più precisamente:

- Lo stato d’avanzamento dei lavori n. 3 a tutto il 30.06.2021, per un importo pari a € 7.458,67 oltre Iva;
- Il certificato di pagamento n. 3, per un importo ad acconto dei lavori pari a € 7.458,67 al netto delle ritenute di legge, oltre Iva;



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



ACQUISITO il Certificato di regolarità contributiva DURC, prot. INAIL 26490773 dell'08.03.2021 con esito regolare;

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare lo stato d'avanzamento lavori n. 3 per i lavori elettrici nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria degli interni della ex scuola materna di Piazza della Vittoria del Comune di San Giuliano Milanese (Mi) e il relativo certificato di pagamento n. 3 a tutto il 30.06.2021, presentati in data 02.07.2021, riconoscendo all'impresa Effeci Tecnoimpianti S.r.l. il corrispettivo risultante di € 7.458,67 al netto delle ritenute di legge, oltre Iva.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Massimo Fornari

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00