



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 26/2022 del 20.09.2022

1

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO “PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE EX AREA STOCCAGGIO “BRICCHETTE” PRESSO VIA PASTORE NEL COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA (MI)” – INTEGRAZIONE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

CODICE CIG: 8857939A7F

CODICE CUP: E79J21005680005

VISTO il verbale delle determinazioni n. 172/2021 del 02.08.2021 – determina a contrarre dell’Amministratore Unico e Direttore Generale – dott. Ugo Ottaviano Zanello;

VISTA la procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della concessione, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto “Progettazione, realizzazione e gestione dell’intervento di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio “bricchette” presso via Pastore nel Comune di Trezzo sull’Adda (Mi)” - mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 e dell’art. 183, comma 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 sull’importo a base d’asta di € 2.221.412,81 oltre Iva, di cui € 21.520,00 per oneri della sicurezza, svolta tramite l’ausilio della piattaforma telematica “Acquisti Telematici” di Ates S.r.l.;

VISTO il verbale di aggiudicazione n. 42/2021 dell’08.10.2021 a Impresa Duci S.r.l. – con sede a Vilminore di Scalve (Bg), via Dei Prati n. 5, P.I. 02583510165 - la quale ha offerto lo sconto dello 0,00% sull’importo posto a base di gara, ottenendo un punteggio complessivo di 44,75/100;

VISTA la Convenzione stipulata in data 30.11.2021;

PRESO ATTO che, durante l’esecuzione dei lavori, è sorta la necessità di eseguire ulteriori prestazioni non previste nella concessione iniziale, consistenti nelle opere di rimozione e pulizia gomme presenti all’interno dell’area ex “bricchette” di Trezzo sull’Adda (Mi);

CONSIDERATO che la Convenzione stipulata tra le Parti prevede all’art. 16 la possibilità di eseguire lavori aggiuntivi garantendo il medesimo sconto di gara;

DATO ATTO che il cambiamento del concessionario risulta impraticabile per motivi economici e tecnici, al fine di garantire l’efficienza e l’immediato intervento;

VISTO l’art. 175 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore della concessione;

CONSIDERATO che la modifica sopra indicata non altera la natura generale della concessione;

ACCERTATO che la spesa complessiva per le prestazioni in oggetto è quantificabile in € 25.000,00 oltre Iva di legge e che pertanto non supera il limite del 50% del valore della concessione;

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00

CONSIDERATA la persistenza in capo all'operatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente;

2

DETERMINA

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. n. 50/2016, la variazione in aumento delle prestazioni di cui all'affidamento in oggetto, aggiudicato con determinazione n. 42/2021 dell'08.10.2021, nei confronti dell'operatore economico Impresa Duci S.r.l. – con sede a Vilminore di Scalve (Bg), via Dei Prati n. 5, P.I. 02583510165;
- b) di autorizzare l'integrazione per la concessione della progettazione, realizzazione e gestione dell'intervento di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio "bricchette" presso via Pastore nel Comune di Trezzo sull'Adda (Mi) – CIG: 8857939A7F – CUP: E79J21005680005 per l'importo di € 25.000,00 oltre Iva di legge;
- c) di dare atto che la spesa complessiva non risulta superiore al 50% dell'importo della concessione suindicata, come previsto dall'art. 175 D.lgs. n. 50/2016.

IL Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Massimo Fornari