

Trezzo sull'Adda, 06 luglio 2021

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 28/2021 DEL 06.07.2021

APPROVAZIONE II° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2, PER LAVORI EDILI PER LA SOLA MANODOPERA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INTERNI DELLA EX SCUOLA MATERNA DI PIAZZA DELLA VITTORIA DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)

CIG: 8357214F26

VISTA la determinazione n. 860 del 19.11.2020 del Dirigente del Servizio Lavori – Trasporti e Mobilità del Comune di San Giuliano Milanese mediante la quale è stato affidato “*in-house providing*” ad Ates S.r.l. l’incarico di manutenzione straordinaria degli interni della ex scuola materna di Piazza della Vittoria;

VISTO il verbale delle determinazioni n. 10/2020 del 30.06.2020, con il quale venivano aggiudicati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili compresi nel patrimonio disponibile ed indisponibile dei Comuni soci di Ates S.r.l. – periodo 01.08.2020 – 31.07.2021 – opere edili a favore dell’impresa Group&Co S.r.l. di Treviolo (BG) alla via Roma n. 100, P. IVA 09802770967, verso corrispettivo di € 114.800,00 al netto del ribasso offerto sull’importo a base di gara, pari al 18,00%, oltre Iva;

RICHIAMATO il verbale delle determinazioni n. 33/2021 del 03.03.2021, con il quale venivano aggiudicati i lavori edili per la sola manodopera nell’ambito dell’intervento di manutenzione straordinaria degli interni della ex scuola materna di Piazza della Vittoria del Comune di San Giuliano Milanese (Mi) a favore della predetta impresa, verso corrispettivo di € 53.000,00 oltre Iva;

VISTO il verbale delle determinazioni n. 21/2021 del 10.02.2021 mediante il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il dott. Massimo Fornari, Responsabile Area Tecnica, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che in data 25.06.2021 la società incaricata ha presentato la contabilità dei lavori di cui trattasi, eseguiti dalla ditta Group&Co S.r.l. a tutto il 31.05.2021 e più precisamente:

- Lo stato d’avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 31.05.2021, per un importo pari a € 17.076,08 oltre Iva;
- Il certificato di pagamento n. 2, per un importo ad acconto dei lavori pari a € 17.076,08 al netto delle ritenute di legge, oltre Iva;

ACQUISITO il Certificato di regolarità contributiva DURC, prot. INAIL 27791773 dell’11.06.2021 con esito regolare;

RILEVATO che l’adozione del presente provvedimento rientra nell’ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

2

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare lo stato d'avanzamento lavori n. 2 per i lavori edili per la sola manodopera nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria degli interni della ex scuola materna di Piazza della Vittoria del Comune di San Giuliano Milanese (Mi) e il relativo certificato di pagamento n. 2 a tutto il 31.05.2021, presentati in data 25.06.2021, riconoscendo all'impresa Group&Co S.r.l. il corrispettivo risultante di € 17.076,08 al netto delle ritenute di legge, oltre Iva.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Massimo Fornari