

Trezzo sull'Adda, 23 dicembre 2022

1

## VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 36/2022 DEL 23.12.2022

**APPROVAZIONE II° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'ASILO NIDO "ARCOBALENO" DEL COMUNE DI SENAGO (MI), IMPIANTO ELETTRICO E RILEVAZIONE FUMI - NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON ADEGUAMENTO NORMATIVO, CON LA CONNESSA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FULL RISK E OBBLIGO DI RISPARMIO ENERGETICO MINIMO GARANTITO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEI COMUNI SOCI DI SENAGO E SAN GIULIANO MILANESE (MI)"**

**CODICE CIG: 876578067D**

**CODICE CUP: E89J21003420005**

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**VISTO** il verbale delle determinazioni n. 106/2021 del 21.05.2021 – determina a contrarre dell'Amministratore Unico e Direttore Generale – dott. Ugo Ottaviano Zanello;

**VISTA** la procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto "Interventi di efficientamento energetico con adeguamento normativo, con la connessa manutenzione ordinaria e straordinaria full risk e obbligo di risparmio energetico minimo garantito degli impianti termici dei Comuni soci di Senago e San Giuliano Milanese (Mi)" - mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 95 e 183, comma 4 e 5 del D.lgs. 50/2016) sull'importo a base d'asta di € 2.787.262,24 oltre Iva, di cui € 38.949,32 per oneri della sicurezza, svolta tramite l'ausilio della piattaforma telematica "Acquisti Telematici" di Ates S.r.l.;

**VISTO** il verbale di aggiudicazione n. 29/2021 del 19.07.2021 a Termocad S.r.l. - con sede a Borno (Bs), via Ponte d'Uscio n. 2b, P.I. 01590020986 - la quale ha offerto lo sconto del 0,25% sull'importo posto a base di gara;

**VISTA** la Convenzione stipulata in data 03.09.2021;

**VISTO** il verbale delle determinazioni n. 55 del 13.12.2021 del RUP, che ha autorizzato l'esecuzione di ulteriori prestazioni non previste nella concessione iniziale, consistenti nell'adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso l'asilo nido "Arcobaleno" del Comune di Senago (Mi), parte elettrica e di rilevazione fumi;

**DATO ATTO** che in data 05.12.2022 la società affidataria ha presentato la contabilità dei lavori di cui trattasi, eseguiti a tutto il 05.12.2022, e precisamente:

- lo stato avanzamento lavori a tutto il 05.12.2022 per l'importo di € 13.546,14 oltre Iva;

**ACQUISITO** il certificato di regolarità contributiva DURC, con esito regolare;



Azienda Territoriale  
Energia e Servizi



**RILEVATO** che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

2

### **DETERMINA**

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare lo stato d'avanzamento lavori n. 2 per i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'asilo nido "Arcobaleno" del Comune di Senago, parti elettriche e rilevazione fumi – ed il relativo certificato di pagamento n. 2 a tutto il 05.12.2022, presentato in data 05.12.2022, riconoscendo a Termocad S.r.l. il corrispettivo risultante di € 13.546,14 oltre Iva.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Massimo Fornari

**Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.**

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

[www.atesenergia.it](http://www.atesenergia.it) [info@atesenergia.it](mailto:info@atesenergia.it) [atesenergia@pec.net](mailto:atesenergia@pec.net)

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00