

Trezzo sull'Adda, 02 novembre 2020

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 44 del 02.11.2020

PROCEDURA DI GARA EX ART. 36 COMMA 2, LETT. B) EX D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA DEGLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DA ATES S.R.L. PER CONTO DEI COMUNI SOCI PER IL PERIODO 01.06.2020 - 31.05.2021 – OPERE ELETTRICHE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ILLUMINAZIONE INTERNA – INTEGRAZIONI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

CIG: 8300148ACD

CUP: E78G20000000004

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il verbale delle determinazioni n. 23/2020 del 30.04.2020 – determina a contrarre dell'Amministratore Unico – dott. Ugo Ottaviano Zanello;

VISTA la procedura di gara ex art. 36 comma 2, lett. b) ex D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione interna degli edifici ed impianti di pubblica illuminazione gestiti da Ates S.r.l. per conto dei Comuni soci per il periodo 01.06.2020 - 31.05.2021 – opere elettriche, pubblica illuminazione e illuminazione interna - mediante il criterio del massimo ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta di € 140.000,00 oltre Iva, svolta tramite l'ausilio della piattaforma telematica di e-procurement "Sintel" di Regione Lombardia;

VISTO il verbale di aggiudicazione n. 3 del 29.05.2020 a Canobbio Group S.r.l. con sede in Darfo Boario Terme (Bs) alla via degli Artigiani n. 31 – C.F. e P.IVA 01594440982, la quale ha offerto lo sconto del 18,44%;

VISTO il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 15.06.2020 per il corrispettivo di € 114.184,00 oltre Iva di legge;

RITENUTO di procedere con opere elettriche complementari, attività non prevista nel disciplinare della predetta gara ma propedeutica al funzionamento degli impianti;

VISTO l'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che le modifiche e le varianti dei contratti di appalto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui egli dipende. Inoltre, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 15% del valore del contratto iniziale;

DATO ATTO che il cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici e di continuità del servizio con conseguenti disguidi ed inutile duplicazione dei costi;

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via G. Pastore n. 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel.+39 02 90980388 Fax+39 02 97801023

www.atesenergia.it

info@atesenergia.it

atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 720.000,00



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



CONSIDERATO che la modifica sopra indicata non altera la natura generale del contratto;

RITENUTA quindi l'opportunità di procedere all'affidamento delle prestazioni aggiuntive in questione all'operatore economico già aggiudicatario della gara di cui sopra al fine di completare a regola d'arte l'intervento avviato;

ACCERTATO che la spesa complessiva per le prestazioni in oggetto è quantificabile in € 5.238,03 oltre Iva di legge e che pertanto non supera il limite del 15% del prezzo dell'appalto;

CONSIDERATA la persistenza in capo all'operatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente;

DETERMINA

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 la variazione in aumento delle prestazioni di cui all'affidamento in oggetto, aggiudicato con determinazione n. 3 del 29.05.2020, nei confronti dell'operatore economico Canobbio Group S.r.l. con sede in Darfo Boario Terme (Bs) alla via degli Artigiani n. 31 – C.F. e P.IVA 01594440982;

- di autorizzare l'integrazione per il contratto di appalto per l'affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione interna degli edifici ed impianti di pubblica illuminazione gestiti da Ates S.r.l. per conto dei Comuni soci per il periodo 01.06.2020 - 31.05.2021 – opere elettriche, pubblica illuminazione e illuminazione interna – CIG: 8300148ACD– CUP: E78G2000000004 per l'importo di € 5.238,03 oltre Iva di legge;

- di dare atto che la variazione contrattuale rappresenta un aumento delle prestazioni affidate con la predetta determina n. 3/2020 e che la spesa complessiva non risulta superiore al 15% dell'importo del contratto suindicato, come previsto dall'art. 106 D.lgs. n. 50/2016;

- di dare atto che il rapporto con l'operatore economico sopra citato sarà regolato da specifico addendum contrattuale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Fausto Negri

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via G. Pastore n. 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel.+39 02 90980388 Fax+39 02 97801023

www.atesenergia.it

info@atesenergia.it

atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 720.000,00