

Trezzo sull'Adda, 21 dicembre 2020

1

**VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 47/2020 del 21.12.2020**

**AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIAGNOSI ENERGETICA, CERTIFICAZIONE ENERGETICA PRE E POST INTERVENTO, RELATIVA AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SENAGO (AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – ART. 1 DEL D.L. 76/2020) – AUTORIZZAZIONE PROROGA TECNICA**

**VISTO** il verbale delle determinazioni 96/2020 del 14.09.2020 – determina a contrarre dell'Amministratore Unico – dott. Ugo Ottaviano Zanello;

**VISTE** le problematiche di accesso agli immobili legate alla situazione di emergenza sanitaria da COVID-19,

**CONSIDERATO** che è stato necessario posticipare i sopralluoghi in base alle esigenze delle diverse strutture, in particolare alcuni immobili scolastici con cui non è stato ancora possibile coordinare l'ingresso;

**CONSIDERATO** che, ad oggi, risultano da realizzare alcuni sopralluoghi preliminari e la quasi totalità dei sopralluoghi di dettaglio;

**DATO ATTO** che i sopralluoghi sono essenziali nella fase iniziale per poter avviare tutte le valutazioni relative alla diagnosi energetica;

**CONSIDERATO** che i ritardi non sono imputabili all'aggiudicatario;


**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla concessione di una proroga, necessaria al completamento dei suddetti sopralluoghi ed alla definizione della documentazione prevista da contratto;

**DETERMINA**

a) di autorizzare Eco2ZoneS.r.l. - con sede in Nova Milanese (Mi) alla via Assunta n. 61, C.F./P.IVA 08883960968 - alla proroga tecnica di 120 (centoventi) giorni per la realizzazione dei sopralluoghi relativamente all'intervento di diagnosi energetica, certificazione energetica pre e post intervento, relativa agli immobili di proprietà del Comune di Senago (Mi);

b) qualora nel corso di detta proroga dovessero verificarsi ulteriori problematiche di accesso, si valuterà un ulteriore spostamento dei termini previsti unicamente per gli immobili interessati.

IL Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Massimo Fornari



**Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.**

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

[www.atesenergia.it](http://www.atesenergia.it) [info@atesenergia.it](mailto:info@atesenergia.it) [atesenergia@pec.net](mailto:atesenergia@pec.net)

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 720.000,00