

Trezzo sull'Adda, 30 dicembre 2021

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 59/2021 DEL 30.12.2021

APPROVAZIONE 1° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'ASILO NIDO "ARCOBALENO" DEL COMUNE DI SENAGO (MI), IMPIANTO ELETTRICO E RILEVAZIONE FUMI - NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON ADEGUAMENTO NORMATIVO, CON LA CONNESSA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FULL RISK E OBBLIGO DI RISPARMIO ENERGETICO MINIMO GARANTITO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEI COMUNI SOCI DI SENAGO E SAN GIULIANO MILANESE (MI)"

CODICE CIG: 876578067D

CODICE CUP: E89J21003420005

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il verbale delle determinazioni n. 106/2021 del 21.05.2021 – determina a contrarre dell'Amministratore Unico e Direttore Generale – dott. Ugo Ottaviano Zanella;

VISTA la procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto "Interventi di efficientamento energetico con adeguamento normativo, con la connessa manutenzione ordinaria e straordinaria full risk e obbligo di risparmio energetico minimo garantito degli impianti termici dei Comuni soci di Senago e San Giuliano Milanese (Mi)" - mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 95 e 183, comma 4 e 5 del D.lgs. 50/2016) sull'importo a base d'asta di € 2.787.262,24 oltre Iva, di cui € 38.949,32 per oneri della sicurezza, svolta tramite l'ausilio della piattaforma telematica "Acquisti Telematici" di Ates S.r.l.;

VISTO il verbale di aggiudicazione n. 29/2021 del 19.07.2021 a Termocad S.r.l. - con sede in Borno (Bs) alla via Ponte d'Uscio n. 2b, P. IVA 01590020986 - la quale ha offerto lo sconto del 0,25% sull'importo posto a base di gara;

VISTA la Convenzione stipulata in data 03.09.2021;

VISTO il verbale delle determinazioni n. 55 del 13.12.2021 del Rup, che ha autorizzato l'esecuzione di ulteriori prestazioni non previste nella concessione iniziale, consistenti nell'adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso l'asilo nido "Arcobaleno" del Comune di Senago (Mi), parte elettrica e di rilevazione fumi;

DATO ATTO che in data 29.12.2021 la società affidataria ha presentato la contabilità dei lavori di cui trattasi, eseguiti a tutto il 29.12.2021 e precisamente:

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F. Reg. Imp. Milano: 05064840969 - N. REA: MI - 1793521 - Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00



Azienda Territoriale
Energia e Servizi



- Lo stato avanzamento lavori a tutto il 29.12.2021 per l'importo di € 13.718,21 oltre Iva di cui € 68,59 oltre Iva trattenute a garanzia e così complessivamente € 13.649,62 oltre Iva;

2

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva DURC, con esito regolare;

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare lo stato d'avanzamento lavori n. 1 e n. 2 per i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'asilo nido "Arcobaleno" del Comune di Senago, parti elettriche e rilevazione fumi – ed il relativo certificato di pagamento n. 1 a tutto il 29.12.2021, presentato in data 29.12.2021, riconoscendo a Termocad Srl il corrispettivo risultante di € 13.649,62 oltre Iva.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Massimo Fornari

Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l.

Via Giulio Pastore, 2/4 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) Tel. +39 02 90980388 Fax +39 02 97801023

www.atesenergia.it info@atesenergia.it atesenergia@pec.net

P.IVA/C.F Reg. Imp. Milano: 05064840969 – N. REA: MI – 1793521 – Capitale sociale € 760.000,00 sottoscritto e versato per € 736.000,00