

Trezzo sull'Adda, 29 aprile 2025

1

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI N. 97/2025 DEL 29.04.2025

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEI COMUNI SOCI DI SENAGO E SAN GIULIANO MILANESE (MI)

CIG: 876578067D

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci del 27.06.2022 di nomina del dott. Ugo Ottaviano Zanello a Direttore Generale di ATES S.r.l., per il periodo 2022-2025;

VISTO il verbale del CdA del 27.06.2022, mediante il quale sono stati conferiti poteri e deleghe al Direttore Generale, tra cui l'esercizio di tutti gli atti amministrativi fino alla soglia di € 1.000.000,00;

PRESO ATTO che in data 01.07.2023 è divenuto efficace il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, c.d. "Nuovo Codice dei contratti pubblici" entrato in vigore il 1° aprile 2023;

CONSIDERATO che l'art. 226, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 dispone che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

VISTA la Convenzione stipulata tra ATES S.r.l. e Termocad S.r.l. in data 03.09.2021 per la concessione degli interventi di efficientamento energetico con adeguamento normativo, con la connessa manutenzione ordinaria e straordinaria full risk e obbligo di risparmio energetico minimo garantito degli impianti termici dei Comuni soci di Senago e San Giuliano Milanese;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int., così come derogato dall'art. 51, comma 1 del D.L. 77/2021, così come convertito con L. 108 del 29.07.2021 il quale dispone che per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

VISTO il verbale delle determinazioni n. 14/2025 del 29.04.2025 del Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che l'art. 33 della Convenzione prevede la realizzazione di lavori aggiuntivi con l'applicazione del medesimo sconto di gara, previsto nella misura del 15% rispetto al Prezzario DEI;

TENUTO CONTO della necessità di provvedere all'affidamento dei seguenti lavori aggiuntivi:
- rifacimento linea antincendio presso la scuola di via Gogol del Comune di San Giuliano Milanese (MI);

- rifacimento linea riscaldamento/raffrescamento presso il municipio del Comune di San Giuliano Milanese (MI);

2

OTTENUTO l'importo massimo dei lavori integrativi sopra citati in € 3.614,71 oltre Iva di legge;

DETERMINA

di aggiudicare i lavori aggiuntivi presso gli immobili del Comune di San Giuliano Milanese, nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti termici dei Comuni soci di Senago e San Giuliano Milanese (MI), a:

Termocad S.r.l. - con sede a Borno (BS), via Ponte d'Uscio n. 2b, P.I. 01590020986 – per complessivi € 3.614,71 oltre Iva di legge.

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanello

